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ABSTRAK 
This research discusses about the evaluation of budget from the network distribution installation 
project in CV. Ekatama Palembang. The aim of this research is to recognise whether the realisation of 
the budget has been aproppriate with the budget determined previously and whether the difference of 
variance average upon the realisation of the budget presents between 2009 and 2011. The type of 
research is descriptive-comparative by analysing quantitative data. The tools to analyse the data are 
analysis variance and hypothesa test of the difference between two averages. The research shows 
that the unfavourable budget was found on the material budget, direct payment to the workers, and 
project budget whitin 2009 and 2011. The test of hypothesa shows that the difference of variance 
average upon the realisation of the budget presents between  2009 and 2011 was not found. 
Kata kunci : : budgeting, realization, variance 
 
PENDAHULUAN 
Pembangunan di suatu negara 
berkaitan erat dengan sektor 
konstruksi. Sektor konstruksi berperan 
penting dalam menyediakan sarana 
dan prasarana sektor-sektor lainnya. 
Peranan sektor konstruksi meliputi 
pembangunan jalan, jembatan, 
perumahan, gedung-gedung dan 
jaringan listrik. Ketersediaan listrik 
dalam era pembangunan merupakan 
keharusan untuk menjamin kelancaran 
produksi dan operasi semua sektor 
usaha. Keberadaan perusahaan-
perusahaan yang bergerak di bidang 
kelistrikan dirasakan membantu usaha-
usaha sektor lain karena pemasangan 
jaringan distribusi listrik  dapat 
dilakukan oleh pihak lain sehingga 
perusahaan yang bersangkutan dapat 
berkonsentrasi dalam bidang 
usahanya masing-masing. 
Salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang kegiatan usaha 
jasa pelaksana konstruksi dengan 
bidang usaha elektrikal adalah CV. 
Ekatama Palembang. Perusahaan 
tersebut merupakan perusahaan 
berkualifikasi Gred 2 dengan wilayah 
kerja di seluruh wilayah Republik 
Indonesia. Klasifikasi bidang usaha 
CV. Ekatama Palembang adalah 
pembangkit dan perawatan tenaga 
listrik semua daya, jaringan distribusi 
tenaga listrik tegangan rendah dan 
menengah serta instalasi listrik gedung 
dan pabrik.. CV. Ekatama Palembang 
melaksanakan proyek  pekerjaan 
berdasarkan kontrak kerja dengan 
rekanan baik pemerintah maupun 
swasta dan telah mengerjakan 
berbagai proyek pembangunan 
jaringan distribusi.  
Pembangunan dan perawatan 
jaringan listrik telah banyak dikerjakan 
oleh CV. Ekatama terutama di wilayah 
Kota Palembang dan Kabupaten 
Banyuasin, baik di wilayah perkotaan 
maupun pedesaan. Hal ini sejalan 
dengan tujuan CV. Ekatama 
Palembang  yaitu untuk mengambil 
bagian dalam pembangunan daerah 
dalam upaya menciptakan 
kesejahteraan masyarakat. Sebagai 
upaya merealisasikan tujuan tersebut 
maka pada tahun 2010 CV. Ekatama 
mengembangkan wilayah usahanya di 
Kabupaten Musi Banyuasin 
CV. Ekatama Palembang 
sebagai perusahaan jasa konstruksi 
listrik menyusun anggaran biaya 
proyek sebelum kontrak kerja 
ditandatangani berdasarkan rencana 
kerja yang diberikan oleh pemberi 
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kerja. Anggaran biaya proyek 
merupakan syarat bagi perusahaan 
untuk mengajukan penawaran dalam 
mendapatkan kontrak kerja suatu 
proyek sehingga anggaran harus 
dibuat berdasarkan pertimbangan 
tertentu. Dengan demikian anggaran 
dapat berfungsi dengan baik dan 
mencapai tingkat efisiensi yang 
diinginkan. 
Anggaran yang dibuat CV. 
Ekatama Palembang berkaitan dengan 
pengerjaan proyek-proyek yang 
dikerjakan berbentuk anggaran biaya 
proyek yang terdiri dari anggaran biaya 
material dan anggaran upah tenaga 
kerja langsung. Anggaran 
memungkinkan manajemen 
perusahaan mengurangi 
penyimpangan yang akan terjadi serta 
mengkoordinasikan pelaksanaan 
dengan target yang telah ditetapkan 
perusahaan. 
Usaha memperoleh tingkat 
efisiensi dilakukan perusahaan melalui 
efektivitas fungsi perencanaan dan 
pengendalian. Perusahaan 
memerlukan anggaran karena 
anggaran berperan sebagai pedoman, 
pengkoordinasian dan pengendalian 
kerja. Pengendalian menunjukkan 
suatu evaluasi prestasi untuk 
menentukan tingkat kesesuaian 
realisasi dengan rencana yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Pengendalian 
diperlukan karena anggaran menaksir 
jumlah biaya yang harus disediakan 
dalam melaksanakan suatu proyek. 
Suatu proyek dimulai ketika 
manajemen telah menyetujui hal-hal 
umum yang berkaitan dengan apa 
yang akan digunakan dalam 
pengerjaan proyek tersebut. Berbagai 
faktor yang mendukung efektivitas 
pelaksanaan suatu proyek diantaranya 
adalah aspek teknis, lokasi, pasokan 
tenaga kerja, dukungan masyarakat 
sekitar proyek dan lain-lain. 
Keberhasilan perusahaan 
mengerjakan suatu proyek akan 
memberi dampak pada kontinuitas 
usaha yang menjamin tercapainya 
kelangsungan hidup perusahaan.  
CV Ekatama Palembang 
mempertahankan kelangsungan hidup 
perusahaan diantaranya dengan cara 
berupaya memperoleh pendapatan 
yang berkesinambungan dan 
menghasilkan laba. Pendapatan yang 
berkesinambungan dapat diperoleh 
apabila perusahaan mengerjakan 
proyek sesuai dengan kontrak kerja. 
Perusahaan sedapat mungkin 
menghindari penyimpangan  realisasi 
terhadap anggaran dengan melakukan 
koordinasi untuk menghindari 
kerugian. Perusahaan juga selayaknya 
melakukan evaluasi mengenai 
penyebab terjadinya penyimpangan 
relaisasi terhadap anggraran biaya 
proyek dan dilanjutkan dengan 
merumuskan tindakan perbaikan yang 
akan dilakukan di masa yang akan 
datang.  
Berkaitan dengan fenomena di 
atas maka permasalahan dalam 
penelitian ini adalah 1)apakah realisasi 
anggaran biaya proyek pemasangan 
jaringan distribusi pada CV. Ekatama 
Palembang telah sesuai anggaran? 
2)apakah terdapat perbedaan rata-rata 
penyimpangan realisasi terhadap 
anggaran biaya proyek pada CV 
Ekatama Palembang antara tahun 
2009 dan 2011? 
  
KAJIAN TEORITIS DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTES 
Kajian Teoritis  
Manajemen menggunakan 
anggaran sebagai alat perencanaan 
dan pengendalian dalam aktivitasnya 
untuk mencapai efisiensi dan 
efektivitas. Adisaputro dan Asri 
(2003:20) mengemukakan bahwa 
manfaat anggaran adalah alat 
penaksir, sebagai plafon dan alat 
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pengatur otorisasi dan pengukur 
efisiensi.  
Pada perusahaan yang memiliki 
ketersediaan data yang terbatas dan 
kurang akuratnya data sehingga sulit 
memproyeksi anggaran secara tepat 
ditambah lagi dengan terdapatnya 
kondisi ketidakpastian yang relatif 
tinggi pada perusahaan maka 
anggaran dibuat dengan tujuan 
menjadi sebagai alat penaksir. 
Anggaran sebagai plafon dan alat 
pengatur otorisasi dapat dibuat apabila 
data cukup tersedia sehingga estimasi 
anggaran dapat dilakukan dengan 
akurat. Pada perusahaan yang sudah 
menggunakan standarisasi 
perhitungan untuk semua biaya 
variabel maka anggaran dibuat dengan 
tujuan sebagai alat penilai efisiensi 
sehingga dapat segera diketahui 
penyimpangan yang terjadi dan 
akibatnya terhadap keuntungan, selain 
itu dapat segera dilakukan tindakan 
pencegahan jika penyimpangan 
anggaran tersebut tidak diinginkan. 
Anggaran disusun karena 
bermanfaat untuk mendorong 
koordinasi antar bagian atau unit 
dalam perusahaan serta mendorong 
adanya pelaksanaan atas partisipasi 
karena setiap ikut terlibat dalam 
mempedomani anggaran yang telah 
disusun (Welsch, Hiltong dan Gordon, 
2002:17). Fungsi anggaran tidak 
terlepas dari fungsi manajemen 
sebagaimana sebagaimana Christina 
(2002:3) mengemukakan mengenai 
fungsi anggaran yaitu sebagai alat 
perencanaan, koordinasi, pengawasan 
pekerjaan, pedoman pelaksanaan 
kegiatan dan evaluasi kegiatan 
perusahaan. 
Anggaran merupakan tolok ukur 
dalam kegiatan proyek dan menjadi 
dasar pengukuran prestasi. Anggaran 
merupakan rencana tertulis mengenai 
kegiatan-kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh perusahaan selama 
jangka waktu tertentu seperti definisi 
anggaran dari Supriyono (2001:340) 
yaitu suatu rencana terperinci yang 
dinyatakan secara formal dalam 
ukuran kuantitatif untuk menunjukkan 
bagaimana sumber-sumber akan 
diperoleh dan digunakan selama 
jangka waktu tertentu. 
Anggaran dapat disusun 
dengan cara partial atau sebagian 
demi sebagian dan cara 
comprehensive atau keseluruhan 
(Adisaputro dan Asri ,2003:55). 
Perusahaan menyusun anggaran 
partial disebabkan oleh kurangnya 
kompetensi pembuat anggaran, 
keterbatasan data serta minimalnya 
biaya untuk membuat anggaran. 
Manfaat dari penyusunan anggaran 
komprehensif adalah adanya 
penggunaan pendekatan yang 
sistematis terhadap kebijaksanaan 
manajemen dan mempermudah 
manajemen melakukan evaluasi tujuan 
perusahaan secara kuantitatif. 
Anggaran yang lengkap mencakup 
rencana seluruh perusahaan yang 
dapat memberikan proyeksi kepada 
manajemen mengenai pelaksanaan 
suatu kegiatan atau pekerjaan. 
 Terdapat tiga jenis anggaran 
yaitu anggaran penjualan, anggaran 
biaya administrasi dan umum serta 
anggaran biaya proyek (Munandar, 
2004:14). Anggaran biaya proyek 
adalah anggaran yang memuat 
sejumlah dana yang dibutuhkan untuk 
pelaksanaan suatu proyek (Suad dan 
Suwarsono, 2004 : 20). Anggaran 
biaya proyek menyangkut beberapa 
komponen yang meliputi anggaran 
bahan baku dan anggaran biaya 
tenaga langsung (Reksohadiprojo, 
2002:176). Penyusunan anggaran 
bahan baku dan upah tenaga kerja 
langsung pada perusahaan jasa 
konstruksi dan industri hampir identik. 
Pengendalian biaya proyek akan lebih 
efektif dengan adanya anggaran bahan 
28 
 
baku (biaya material) dan anggaran 
upah tenaga kerja langsung.  
Anggaran bahan baku menurut 
Munandar (2001:119) adalah semua 
anggaran yang berhubungan dan 
merencanakan secara lebih terperinci 
mengenai material selama periode 
produksi berlangsung. Anggaran 
bahan baku merencanakan kebutuhan 
dan penggunaan bahan baku langsung 
(Adisaputro dan Asri ,2003:213).  
Anggaran upah tenaga kerja 
langsung adalah anggaran yang 
merencanakan secara terperinci 
tentang apa yang dibayarkan kepada 
tenaga kerja langsung.  meliputi 
rencana jumlah waktu yang diperlukan 
untuk memproduksi, tarif upah yang 
dibayarkan, kapan dan tempat tenaga 
kerja menjalankan kegiatannya 
(Munandar, 2004:143). Anggaran 
tenaga kerja langsung digunakan 
untuk merencanakan kebutuhan dan 
penggunaan tenaga kerja langsung 
(Adisaputro dan Asri ,2003:213).  
 
.  
Pengembangan Hipotesis 
 Manfaat anggaran dalam 
mencapai efisiensi usaha menuntut 
pemahaman dan pengalaman para 
penyusun anggaran. Ketika suatu 
perusahaan memperluas lingkup 
usahanya maka kemungkinan 
terjadinya penyimpangan realisasi 
terhadap anggaran semakin besar. 
Penyimpangan tersebut sedapat 
mungin diminimalisir karena semakin 
luas lingkup usaha maka semakin 
kompleks permasalahan yang 
ditemukan dalam perencanaan dan 
pengendalian anggaran. CV. Ekatama 
Palembang yang juga perlu 
mempertimbangkan proses 
penyusunan anggaran dan secara 
berkesinambungan melakukan 
anggaran sehingga memberikan 
kondisi penyimpangan yang lebih 
favorable dari tahun ke tahun. 
Berdasarkan kajian teoritis 
diatas maka hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah terdapat 
perbedaan rata-rata penyimpangan 
realisasi terhadap anggaran biaya 
proyek pada CV Ekatama Palembang 
antara tahun 2009 dan 2011. 
 
METODE PENELITIAN  
 Penelitian ini dilakukan pada 
CV. Ekatama Palembang yang 
berlokasi di Jl. Way Hitam No. 2317 
Kelurahan Siring Agung Palembang. 
Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari 
perusahaan berupa data yang telah 
didokumentasikan perusahaan. Obyek 
dalam penelitian ini adalah anggaran 
dan realisiasi proyek-proyek yang 
dikerjakan CV. Ekatama Palembang 
yang terdiri dari anggaran biaya 
material, upah tenaga kerja langsung 
dan biaya proyek. 
 Periode yang menjadi sampel 
penelitian adalah tahun 2009 dan 2011 
berdasarkan pertimbangan bahwa 
pada tahun 2010 perusahaan 
mengembangkan wilayah kerja ke 
Kabupaten Musi Banyuasin setelah 
sebelumnya melaksanakan berbagai 
pekerjaan di Kota Palembang dan 
Kabupaten Banyuasin, sehingga tahun 
2010 tidak dijadikan sampel penelitian. 
Kriteria proyek-proyek yang dijadikan 
objek penelitian pada periode yang 
menjadi sampel penelitian adalah 
penandatanganan kontrak kerja dan 
penyelesaian kerja berada dalam satu 
tahun anggaran. 
Bentuk penelitian ini adalah 
deskriptif komparatif  yaitu melakukan 
evaluasi anggaran yang menilai 
penyimpangan realiasi terhadap 
anggaran biaya proyek serta 
membandingkan rata-rata 
penyimpangan realisasi terhadap 
anggaran biaya proyek  CV Ekatama 
Palembang  antara tahun 2009 dan 
2011. 
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 Definisi operasionalisasi 
variabel adalah 1)evaluasi, yaitu 
menilai kesusuaian anggaran dengan 
realisasi 2)anggaran, yaitu suatu 
rencana kerja yang disusun secara 
sistematis yang meliputi seluruh 
kegiatan perusahaan yang dinyatakan 
dalam unit moneter dan berlaku untuk 
jangka waktu tertentu 3)biaya proyek 
adalah sejumlah dana yang dibutuhkan 
untuk memungkinkan penyelesaian 
sutu proyek. 
 Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah digunakan adalah 
kuantitatif. Alat analisis data 
menggunakan analisa varian 
(penyimpangan), bertujuan untuk 
mengetahui apakah CV. Ekatama 
Palembang mengalami laba 
(favorable) atau rugi (unfavorable) 
melalui penilaian besarnya selisih 
realisasi terhadap anggaran biaya 
proyek (Adisaputro, 2003:91). 
Penelitian ini juga menggunakan uji 
hipotesis beda dua rata-rata dengan 
independent sample t test untuk 
mengetahui ada atau tidak adanya 
perbedaan rata-rata penyimpangan 
realisasi terhadap anggaran biaya 
proyek antara dua kelompok sampel. 
Sebelum dilakukan uji hipotesis beda 
dua rata-rata terlebih dahulu dilakukan 
uji homogenitas (uji kesamaan varian)  
kelompok dengan F test (Levene’s 
Test) sehingga jika varian kelompok 
sama maka uji t menggunakan equal 
variances assumed dan jika varian 
kelompok berbeda menggunakan 
unequal variances assumed.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Evaluasi Anggaran Biaya Proyek 
 Anggaran sebagai alat 
perencanaan dan pengendalian perlu 
dievaluasi agar dapat meminimalkan 
biaya serta untuk memaksimumkan 
laba dalam waktu tertentu dan dengan 
dana tertentu. Komponen anggaran 
proyek CV. Ekatama Palembang 
meliputi anggaran biaya material dan 
anggaran upah tenaga kerja langsung. 
Evaluasi terhadap anggaran proyek 
CV. Ekatama Palembang dilakukan 
terhadap pada kedua komponen 
tersebut dengan melakukan analisa 
varian atau penyimpangan realisasi 
terhadap anggaran biaya proyek. 
 Analisa varian dimaksudkan 
untuk mengetahui berapa besar selisih 
antara anggaran dengan realisasi. 
Varian  yang bertanda positif 
menunjukkan anggaran lebih besar 
dari realisasi yang berarti perusahaan 
mencapai laba (favorable) dan 
sebaliknya varian yang bertanda 
negatif menunjukkan anggaran lebih 
kecil dari realisasi yang berarti 
perusahaan mengalami rugi 
(unfavorable). 
Tabel 1 berikut ini menyajikan 
rata-rata penyimpangan realisasi 
terhadap anggaran biaya material, 
biaya upah tenaga kerja langsung dan 
biaya proyek tahun 2009 pada CV. 
Ekatama Palembang . 
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Tabel 1 
Rata-rata Penyimpangan Biaya Proyek 
Tahun  2009 
 
No Jenis Material Biaya Material Upah Biaya Proyek 
Rata-
rata  
F/UF*) Rata-
rata 
F/UF Rata-
rata 
F/UF 
1 Kabel LVTC  0,0123 F 0,0019 F 0,0142 F 
2 Ardhe TR.2 0,0034 F (0,0545) UF (0,0511)  UF 
3 Guy wire 0,0315 F 0,0621 F 0,0936 F 
4 Horizontal guy wire 0,0272 F 0,0810 F 0,1082 F 
5 Joint compression 0,0856 F 0,1160 F 0,2016 F 
6 TR 1 (0,0478) UF 0,1047 F 0,0569 F 
7 TR 2 0,1190 F 0,1521 F 0,2711 F 
8 TR 3 0,0185 F 0,1119 F 0,1304 F 
9 TR 4 0,0730 F 0,1384 F 0,2114 F 
10 TR 5 (0,0578) UF 0,1213 F 0,0635 F 
11 TR 6 0,0450 F 0,0712 F 0,1162 F 
12 TR 6A 0,0912 F 0,0211 F 0,1123 F 
13 TR 7 0,0030 F 0,0712 F 0,1012 F 
Sumber : CV. Ekatama Palembang, Tahun 2012 
*) F = favorable, UF = unfavorable 
 
 Tabel 1 mendeskripsikan 
evaluasi anggaran CV. Ekatama 
Palembang  pada tahun 2009. 
Evaluasi  anggaran biaya material 
menunjukkan terdapat 11 jenis 
material yang menunjukkan 
penyimpangan favorable. Besarnya 
rata-rata penyimpangan tertinggi pada 
material TR 2  sebesar 0,119 (11,9%) 
dan terendah pada TR 7 sebesar 
0,0030 (0,3%). Sedangkan  
penyimpangan unfavorable terjadi 
pada  TR 1 (0,0478 atau 4,78% dan 
TR 5 (0,0578 atau 5,78%). 
Evaluasi anggaran biaya upah 
tenaga kerja langsung  CV. Ekatama  
Palembang menunjukkan terdapat 12 
jenis material mengalami 
penyimpangan favorable. Besarnya 
penyimpangan tertinggi pada upah  
material TR 4  sebesar 0,1348 (13,84 
%) dan terendah pada kabel LVTC 
sebesar 0,0019 (0,19%). Sedangkan 
penyimpangan unfavorable terjadi 
pada upah material Ardhe TR 2 
sebesar 0,0545 (5,45%). 
Evaluasi anggaran biaya proyek 
CV Ekatama Palembang menunjukkan 
terdapat 12 jenis material mengalami 
penyimpangan favorable. Besarnya 
penyimpangan tertinggi terjadi pada  
material TR 2  sebesar 0,2711 
(27,11%) dan terendah pada kabel 
LVTC sebesar 0,0142 (1,42%.) 
Sedangkan penyimpangan unfavorable 
terjadi pada material Ardhe TR 2 
sebesar 0,0511 (5,11%). 
 Tabel 2 berikut ini menyajikan 
rata-rata penyimpangan  realisasi 
terhadap anggaran biaya material, 
biaya upah tenaga kerja langsung dan 
biaya proyek pada CV. Ekatama 
Palembang  pada tahun 2011. 
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Tabel 2 
Rata-rata Penyimpangan  Biaya Proyek 
Tahun 2011 
 
No Jenis Material Biaya Material Upah Biaya Proyek 
Rata-
rata 
F/UF Rata-
rata 
F/UF Rata-
rata 
F/UF 
1 Konduktor A3C 70 mm 0,0730 F 0,1384 F 0,2114 F 
2 TM  type pole 0,0450 F 0,0712 F 0,1162 F 
3 TM khusus 0,0345 F 0,0319 F 0,0664 F 
4 Joint sleeve 70 mm 0,0210 F 0,1515 F 0,1725 F 
5 Isolator tarik 20 kV  0,0232 F 0,0483 F 0,0715 F 
6 Isolator tumpu 20 kV (0,0980) UF 0,0972 F (0,0008) UF 
7 Lighting arrester 0,0658 F 0,0840 F 0,1498 F 
8 Cross arm type 2500  0,2121 F 0,1247 F 0,3368 F 
9 Cut out 20 kV 0,0513 F (0,0667) UF (0,0154) UF 
10 Tap connector 70 mm 0,0833 F 0,0862 F 0,1695 F 
11 Birnetol terminal lug mm 0,1111 F 0,0483 F 0,1594 F 
12 LV panel (0,0572) UF 0,0862 F 0,0290 F 
13 Kabel Schoen 70 mm 0,0909 F 0,0390 F 0,1299 F 
14 Single arm tie band 0,0740 F 0,0494 F 0,1234 F 
15 Double arm tie band (0,0030) UF 0,0760 F 0,0073 F 
16 Kabel NYY 50 mm 0,0556 F 0,0275 F 0,0831 F 
17 Viva galvanis  + invoring 0,1053 F 0,0196 F 0,1249 F 
Sumber : CV. Ekatama Palembang, Tahun 2012 
 
Tabel 2 mendeskripsikan 
evaluasi anggaran CV. Ekatama 
Palembang. Evaluasi penyimpangan 
anggaran biaya proyek CV Ekatama 
Palembang pada tahun 2011. Evaluasi 
penyimpangan realisasi terhadap 
anggaran biaya material menunjukkan 
terdapat 14 jenis material yang 
menunjukkan penyimpangan 
favorable. Besarnya penyimpangan 
tertinggi pada material Cross arm type 
2500 sebesar 0,2121 (21,21%) dan 
terendah pada Joint sleeve 70 mm 
sebesar 0,0210 (2,10%). Sedangkan  
penyimpangan unfavorable terjadi 
pada 3 jenis material dengan 
penyimpangan tertinggi terjadi pada  
Isolator tumpu 20kV sebesar 0,0980 
(9,80%) dan terendah Double arm tie 
band sebesar 0,0030 (0,30%). 
Evaluasi penyimpangan 
anggaran biaya upah tenaga kerja 
langsung  CV Ekatama Palembang 
menunjukkan terdapat 16 jenis 
material mengalami penyimpangan 
yang favorable. Besarnya 
penyimpangan tertinggi pada upah 
untuk  material Joint sleeve 70 mm 
sebesar 0,1515 (15,15%) dan terendah 
pada Viva galvanis+invoring sebesar 
0,0196 (1,96%). Sedangkan 
penyimpangan unfavorable terjadi 
pada upah untuk material Cut out 20 
kV sebesar 0,0667 (6,67%). 
Evaluasi penyimpangan 
anggaran biaya proyek CV Ekatama 
Palembang menunjukkan terdapat 15 
jenis material mengalami 
penyimpangan yang favorable. 
Besarnya penyimpangan tertinggi 
terjadi  pada  material Cross arm type 
2500 sebesar 0,03368 (33,68%) dan 
terendah material TM khusus sebesar 
0,0664 (6,64%). Sedangkan 
penyimpangan unfavorable terjadi  
pada material Cut out 20 kV (0,0154 
atau 1,54%)  dan Isolator tumpu 20kV 
(0,0008 atau 0,08%). 
 Penyimpangan  anggaran biaya 
material pada CV Ekatama Palembang 
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yang menguntungkan atau favorable 
disebabkan anggaran  telah disusun 
dengan baik. Manajemen perusahaan 
telah melakukan riset dan memprediksi 
harga pasar material dengan baik 
sehingga realisasinya lebih besar dari 
anggaran yang telah disusun. 
Penyimpangan realisasi terhadap 
anggaran upah tenaga kerja langsung 
pada CV Ekatama Palembang yang 
menguntungkan disebabkan kepala 
pelaksana proyek selalu melakukan 
koordinasi dan mengawasi pekerja 
sehingga pekerja dapat bekerja 
dengan efektif dan menyelesaikan 
pekerjaannya tepat waktu. 
Penyimpangan anggaran biaya 
material yang tidak menguntungkan 
atau unfavorable disebabkan terjadi 
kenaikan harga pasar material secara 
tiba-tiba sehingga realisasinya lebih 
kecil dari anggaran yang telah disusun. 
Hal ini menunjukkan kurang cermatnya 
penyusun anggaran di CV. Ekatama 
Palembang dalam memprediksi harga 
material. Penyimpangan realisasi 
terhadap anggaran upah tenaga kerja 
langsung  yang tidak menguntungkan 
disebabkan manajemen kurang 
mempertimbangkan keahlian pekerja 
yang bertugas melakukan 
pemasangan material sehingga waktu 
penyelesaian proyek melebihi waktu 
yang telah ditetapkan Dengan 
demikian terjadinya penyimpangan 
unfavorable mencerminkan anggaran 
biaya proyek yang kurang efisien dan 
manajemen perusahaan kurang efektif 
dalam melakukan pengendalian 
anggaran. 
 
Perbedaan Penyimpangan 
Anggaran Biaya Proyek  
Penyusunan anggaran yang 
dilakukan setiap perusahaan 
merupakan penerapan fungsi 
perencanaan dan pengendalian dalam 
bidang keuangan perusahaan. 
Penyimpangan anggaran yang 
menguntungkan bagi perusahaan 
memberikan manfaat bagi perusahaan 
sedangkan penyimpangan yang tidak 
menguntungkan akan dievaluasi untuk 
perbaikan di masa mendatang.  CV. 
Ekatama Palembang yang 
mengembangkan wilayah usahanya 
pada tahun 2010 berupaya untuk 
meningkatkan efisiensi anggaran agar 
dapat memperoleh penyimpangan 
yang menguntungkan. 
Perbedaan rata-rata 
penyimpangan realisasi terhadap 
anggaran pada CV. Ekatama 
Palembang antara tahun 2009  dan 
2011 diuji dengan  uji hipotesis 
perbedaan dua rata-rata setelah 
didahului uji homogenitas pada taraf 
nyata 0,05. Tabel 3 berikut ini 
menyajikan hasil uji homogenitas 
varian rata-rata penyimpangan 
realisasi terhadap anggaran pada CV. 
Ekatama Palembang dengan dua 
kelompok sampel yaitu tahun 2009 dan 
2011. 
 
Tabel 3 
Uji Homogenitas 
 Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
F Sig. 
Rata-
rata 
Equal variances 
assumed 
Equal variances 
not assumed 
.093 .762 
Sumber : Data diolah 
 
Tabel 3 menunjukkan nilai 
signifikansi uji F pada equal variances 
assume sebesar 0,762 atau lebih 
besar dari taraf nyata 0,05, berarti 
hipotesis nol diterima sehingga uji 
perbedaan dua rata-rata akan 
menggunakan asumsi bahwa varian 
rata-rata penyimpangan realisasi 
terhadap anggaran pada CV. Ekatama 
Palembang dengan dua kelompok 
sampel yaitu tahun 2009 dan tahun 
2011 adalah sama. 
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Pengujian hipotesis selanjutnya 
adalah dengan melakukan uji 
perbedaan dua rata-rata dengan 
independent sample t test pada taraf 
nyata 0,05. Hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah   terdapat  
perbedaan rata-rata penyimpangan 
realisasi terhadap anggaran biaya 
proyek  CV Ekatama Palembang 
antara tahun 2009 dengan tahun 2011. 
Tabel 4 berikut ini menyajikan hasil uji 
perbedaan dua rata-rata. 
 
Tabel 4 
Independent Sample t Test 
 t-test for 
Equality of 
Means 
t Sig. 
Rata-
rata 
Equal variances 
assumed 
Equal variances 
not assumed 
-.121 
 
-.122 
.904 
 
.904 
Sumber : Data diolah 
 
Tabel 4 menunjukkan nilai t 
hitung lebih kecil dari t tabel (-0,121< 
2,048) dan signifikansi pada uji t lebih 
besar dari taraf nyata 0,05 
(0,904>0,05), dengan demikian  
hipotesis nol diterima yang berarti tidak 
terdapat perbedaan rata-rata 
penyimpangan realisasi terhadap 
anggaran biaya proyek CV. Ekatama 
Palembang antara tahun 2009 dengan  
tahun 2011. 
 Tidak terdapatnya perbedaan 
penyimpangan anggaran biaya proyek 
pada CV. Ekatama Palembang dalam 
tahun-tahun yang menjadi sampel 
penelitian disebabkan para penyusun 
anggaran telah memiliki pengalaman 
dalam menyusun anggaran dengan 
berpedoman pada pengalaman 
penyusunan anggaran biaya proyek 
yang telah dikerjakan. Hal ini dapat 
dimungjkinkan karena sejak awal 
berdirinya,  CV. Ekatama  Palembang 
berkonsentrasi di bidang pemasangan 
jaringan distribusi saluran udara 
tegangan rendah, saluran udara 
tegangan menengah dan gardu listrik.  
Sesuai dengan tujuan 
perusahaan yaitu untuk mengambil 
bagian dalam pembangunan daerah 
dalam upaya menciptakan 
kesejahteraan masyarakat, 
pengembangan wilayah usaha oleh 
CV. Ekatama Palembang pada tahun 
2010 juga ditujukan untuk memperluas 
pangsa pasar serta lingkup pekerjaan 
di masa yang akan datang. Pasar 
potensial bidang kelistrikan tidak hanya 
berasal dari wilayah perkotaan dan 
sekitarnya tetapi juga berasal dari 
wilayah pedesaan yang sedang giat 
membangun. Dengan demikian 
perusahaan akan terjamin 
kelangsungan hidupnya melalui 
bertambahnya jenis proyek yang 
dikerjakan dan laba yang diterima 
serta diharapkan dapat menyerap 
tenaga kerja lebih banyak. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 Kesimpulan mengenai evaluasi 
anggaran CV. Ekatama Palembang  
adalah masih terdapat penyimpangan 
anggaran unfavorable pada anggaran 
biaya material, upah tenaga kerja 
langsung  dan biaya proyek baik pada 
tahun 2009 dan tahun 2011. 
Berdasarkan uji hipotesis perbedaan 
dua rata-rata  disimpulkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan rata-rata 
penyimpangan realisasi terhadap 
anggaran biaya proyek CV. Ekatama 
Palembang antara tahun 2009 dengan 
tahun 2011.  
Saran dalam penelitian ini 
adalah agar manajemen CV. Ekatama 
Palembang melakukan evaluasi 
anggaran secara berkesinambungan 
dengan mempelajari anggaran biaya 
proyek yang menguntungkan dan tidak 
menguntungkan sebagai bahan 
perbaikan di masa yang akan datang. 
CV. Ekatama Palembang juga 
diharapkan melakukan perencanaan 
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dan pengendalian anggaran biaya 
proyek secara efektif sehingga tercapai 
efisiensi dan efektivitas anggaran. 
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